

별지 7

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	노벨평화공원 삼학도 테마경관 조성사업	담 당	공원녹지과(8270-3514)
-----	----------------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 삼학도공원 내 아름다운 테마경관 조성을 통해 관광객과 시민들에게 다양한 볼거리를 제공하고 관광도시 랜드마크로써 위상 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년
- 위 치 : 삼학도근린공원 일원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,400	472	1,260	268	1,400
국 비	-	-			
시 도 비	1,700	236	630	134	700
시군구비	1,700	236	630	134	700
지 방 채	-	-			
민간자본	-	-			
기 타	-	-			

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 50%)

- 삼학도 호안수로 꽃나무 식재 : '20년
- 중삼학도 꽃누리 섬 조성 : '20년
- 삼학도 테마경관 활성화방안 연구용역 추진 : '22년
- 김대중 노벨평화공원 삼학도 테마경관 디자인 및 조형물 제작설치 용역 계약 : '24년

☐ 향후계획

- 김대중 노벨평화공원 삼학도 테마경관 디자인 및 조형물 제작설치 용역 준공 : '26년

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 당초 2019 ~ 2022년 ⇒ 변경 2019 ~ 2025년

사업명	목포 해변맛길 30리 조성	담당	공원녹지과(☎270-3422)
-----	----------------	----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 목포시의 아름다운 해변풍광을 연결하여 관광객 및 시민들에게 도보여행 바닷길을 제공하고 문화, 역사 등 주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광도시 이미지 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 목포 평화광장~삼학도~목포항~목포해양대학교
- 규 모 : 12km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	6,554	1,106	864	1,476
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	3,277	553	432	738
시군구비	5,000	3,277	553	432	738
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 80%)

- 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 2, 3구간 개통
- 목포 해변맛길 30리 조성(2단계) 5구간 추진 중

☐ 향후계획

- 목포 해변맛길 30리 잔여(1, 4)구간 사업추진 - 2024 ~ 2025년
- 기 계통구간 보수·보강공사 추진

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 당초 2020 ~ 2022년 ⇒ 변경 2020 ~ 2025년

사업명	유달동 대반마을 도시취약지역	담당자	도시재생과 (☎270-3686)
-----	-----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 5. ~ 2025. 12. <7년>
- 위 치 : 전남 목포시 죽교동 488-13번지 일원
- 규 모 : A=49,298㎡, 5개 분야 13개 사업

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,386백만 원 (국 2,374, 도 408, 시 1,604)

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,386	1,754	1,008	1,624	-
국 비	2,374	1,617	757	-	-
시 도 비	408	26	167	215	-
시군구비	1,604	111	84	1,409	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 60%)

- '19. 4. : 공모사업 대상지 선정
- '20. 10. : 마스터플랜 국토교통부 조건부 승인
- '22. 10. : 도시관리계획 시설 결정(변경) 고시
- '24. 2. : 실시계획 인가 고시 및 보상계획 공고
- '24. 7. : 마을안길 조성공사 착공
- '24. 8. : 마스터플랜 변경 조건부 승인 (공폐가 정비사업 추가 발굴)
- '24. 9. : 5개 분야 13개 사업 중 6개 사업 완료
- '25. 2. : 커뮤니티센터 건립 공사 착공

☐ 향후계획

- '25. 10. : 마을안길 조성 공사 및 커뮤니티센터 건립 공사 완료

☐ 사업변경 내역

- 세부 사업 항목별 사업비 변경
 - 안전시설 확보 (증 700백만 원), 생활·위생 인프라 (감 264백만 원) 주거지원사업 (감 480백만 원), 휴먼케어및역량강화 (감 56백만 원), 기타 (감 53백만 원)

사업명	수산물식품 수출단지 조성사업	담당자	수산물산업과 (☎270-4116)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역수산물을 활용한 고부가가치 수산물식품산업 육성 및 수출전진기지 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2026
○ 위 치 : 대양동 1176-1번지 외 1필지
○ 규 모 : 2개동 / 연면적 46,612㎡ / 지상 4~5층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 113,706백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	113,706	12,521	25,905	49,081	26,199
국 비	74,044	3,398	20,031	31,724	17,891
시 도 비	15,866	617	4,989	6,213	3,833
시군구비	23,796	8,506	885	11,144	4,475

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 50%)

- 예비타당성 조사 면제 : '19. 1.
○ 사업계획 적정성 검토 완료 : '19. 7.
○ 기본계획 수립 완료 : '20. 12.
○ 설계 단계별 조달청 적정성 검토 완료(3회) : '22. 1. ~ '23. 8.
○ 단계별 기획재정부 총사업비 조정 완료(2회) : '22. 11. ~ '23. 9.
○ 건축공사 착공 및 총사업비 자율조정 1차 완료(해양수산부) : '24. 1.
○ 연구동 및 공장동 파일공사 완료 : '24. 7.
○ 연구동 골조공사 완료 : '25. 1.
○ 연구동 내·외부 마감공사 및 공장동 1, 2층 골조공사 완료 : '25. 6.

☐ 향후계획

- 공장동 5층 골조공사 완료 : '25. 12.
○ 수산물식품 수출단지 조성공사 준공 : '26. 7.

☐ 사업변경 내역

(단위 : 백만 원)

구 분	총 사업비		
	변경 전	변경 후	증감
계	119,968	113,706	6,262
국 비	78,427	74,044	4,383
도 비	16,806	15,866	940
시 비	24,735	23,796	939

* 변경 사유 : 낙찰차액 반납에 따른 공사비 감액(해양수산부 협의)

사업명	서산.온금 재정비 촉진지구 기반시설 조성	담당자	도시유산과 (☎270-3434)
-----	------------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심 대표적인 노후.불량주거지 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 낙후된 지역인 서산.온금지역에 도시재정비사업 시행 및 도시기반시설을 확충하여 정주 여건을 개선하고 균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 목포시 서산동, 온금동, 금화동 일원
- 규 모
 - 도로(L=3.3km, B=6~25m), 상수도(5.5km), 하수도(7.0km)
 - 공원(46,362㎡), 경관녹지(19,485㎡), 주차장(2,364㎡), 전기 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,477 백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	39,477	17,815		2,800	18,862
국 비	19,738	11,229	2,534	1,400	7,109
시 도 비					
시군구비	19,739	6,586	27	1,400	11,753
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 45 %)

- 2009. 11. : 서산.온금 재정비촉진지구 지정
- 2012. 11. : 서산.온금지구 재정비촉진계획 결정
- 2017. 10. : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시
- 2022. 9. : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시
- 2022. 10. : 재정비촉진지구(변경) 및 재정비촉진계획 결정(변경) 지형형도면고시
- 2023. 9. : 기반시설 실시설계 용역 착수
- 2024. 12. : 재정비촉진지구(변경) 및 촉진계획 결정(변경) 고시

□ 향후계획

- 2025. 1. ~ : 중앙투자심사(재심사) 의뢰
- 2026. 6. : 각종 인·허가 및 기반시설 실시설계용역 완료

사업명	미세먼지 차단 숲 조성	담당자	공원녹지과 (8270-3422)
-----	--------------	-----	-------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 미세먼지와 대기오염 발생원 주변인 산업단지와 주거지역 주변 하천변에 미세먼지를 차단할 수 있는 대규모 필터숲을 조성하여 대기환경 개선에 기여

☐
사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024년
- 위 치 : 대양산단, 옥암수변공원
- 규 모 : 5ha

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	4,626	374	-	-
국 비	2,500	2,313	187		
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	2,313	187	-	-
지 방 채	-	-			
민간자본	-	-			
기 타	-	-			

☐
추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. ~ '23. : 기후대응 도시숲 조성(대양산단, 옥암수변)
- '24. : 기후대응도시숲 조성 (대양산단, 석현근린공원)

☐
향후계획

- 사업장 유지관리 지속 : 2024. ~

사업명	전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발	담당자	전략산업과 (☎270-4049)
-----	-------------------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미세먼지 및 탄소 배출 저감을 위해 우리나라 연안 환경에 맞는 친환경 연안 선박 기술개발 및 전원공급 기술의 개발·보급

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2025 (6년간)
- 위 치 : 목포 남항 일원
- 규 모 : 1MW급 전기추진차도선 및 이동교체식 전원공급시스템 개발
- 주 관 : 선박해양플랜트연구소

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	43,000	39,900	3,100	-	-
국 비	25,900	23,400	2,500	-	-
시 도 비	3,600	3,600	-	-	-
시군구비	5,400	5,400	-	-	-
민간자본	8,100	7,500	600	-	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 해수부 공모사업 신청 및 선정 : '20. 3.
- 전기추진차도선 건조완료 및 진수 : '22. 3.
- 연구지원 인프라(2개동) 구축 : '22. ~ '23.
- 전기추진차도선 해상실증 운항 : '23. ~ '24.
- 전기추진차도선 한국선급 인증 등 : '25.

☐ 향후계획

- 전기추진차도선 활용 및 투입방안 검토

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 연장 : (당초) '20~'24 → (변경) '20~'25
 - 사유 : 전기추진차도선의 해상실증기간 확보 및 인증절차 진행

사업명	삼학도 천년의 숲 산림공원 조성	담당자	공원녹지과 (☎270-3514)
-----	-------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대삼학도와 중앙공원을 연결하는 불량경관 구간 재정비를 통한 테마형 천년의 숲을 조성 삼학도공원 관광 랜드마크 공간으로 조성하기 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년
- 위 치 : 대삼학도 일원(난영공원~중앙공원)
- 규 모 : 3.5ha

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,900	1,100	800	-	-
국 비	950	550	400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	950	550	400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 삼학도 천년 숲 산림공원 조성사업 완료

☐ 향후계획

- 삼학도 천년 숲 산림공원 유지관리 : 2024. 12. ~ 지속.

사업명	목포어묵 세계화 기반구축 및 육성전략	담당자	수산산업과 (☎270-3607)
-----	----------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리 지역에서 생산된 수산물을 활용한 고부가가치 수산식품을 제조하여 지역경제 활성화 및 수산 신산업 육성 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025
- 위 치 : 목포시 대양동 1180-17
- 규 모 : 부지 5,610㎡, 연면적 2,828㎡(1층)
- 내 용 : 어묵 생산시설(공장·설비 등) 구축, 연구개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,800백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,800	2,328	2,001	6,471	-
시 도 비	5,000	730	1,001	3,269	-
시군구비	5,800	1,598	1,000	3,202	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 95%)

- 사업계획서 최종 확정 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 완료 : '24. 5.
- 목포 어묵공장 착공 : '24. 7.
- 입주기업 모집 완료 : '25. 6.

□ 향후계획

- 목포어묵공장 준공 및 입주(시험가동) : '25. 8.
- 준공식 개최(본가동) : '25. 11.

사업명	구 목포세관 문화유산권역 관광활성화 사업	담당자	도시유산과 (0270-8291)
-----	------------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국가등록문화유산으로 지정된 구 목포세관 본관 터 및 창고 주변 원도심 일대 국가 및 도 문화유산 정비를 통해 지역 내 주요 관광지와 연계하여 관광객에게 문화유산관광자원 편의공간을 제공하고 관광 시너지 효과를 극대화

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025년
- 위 치 : 항동 6-8번지 외 1필지, 서산동 23-36번지 일원,국가 및 등록 문화유산 20개소 일원, 도지정유산 9개소 일원
- 규 모 : 구 목포세관 1,848㎡, 국가 및 등록유산·도지정유산 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	1,098	1,101	1,801	1,000
시 도 비	2,500	549	550	901	500
시군구비	2,500	549	551	900	500

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 40%)

- 구 목포세관 본관 터 보호각 건립 공사 준공
- 목포 구 청년회관 주변정비사업
- 구 동본원사 목포별원 담장개선사업

□ 향후계획

- '24. 9. : 구 목포세관 본관 터 보호각 건립 공사 준공

사업명	관광거점도시육성사업	담당자	관광거점도시추진단 (☎270-8089)
-----	------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 방한 관광객의 지방 방문 확산을 견인하는 ‘지방 대표도시 육성’
- 외국인 관광객이 가고 싶은 ‘모델도시 육성’
- 지역의 창의적 역량을 강화하고 지속가능한 ‘지역주도형’ 관광 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 5개 권역(원도심, 삼학도+남항, 갯바위, 평화광장, 고하도), 목포시 포함 서남권 9개 시·군
- 규 모 : 871.99억 원 (국 429.12^{50%}, 도 171.65^{20%}, 시 271.22^{30%})

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 87,199백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	87,199	39,120	8,030	22,761	17,288
국 비	42,912	19,560	4,015	11,380	8,644
시 도 비	17,165	7,824	1,606	4,552	3,457
시군구비	27,122	11,736	2,409	6,828	5,186

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 39.8%)

- 2020년 : 2020년 8개사업 추진 완료
- 2021년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중 (총 17개 사업 중 완료 17개)
- 2022년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중 (총 13개 사업 중 완료 13개)
- 2023년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중 (총 18개 사업 중 완료 13개, 추진중2개)
- 2024년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(총 41개 사업 중 완료 14개, 추진중10개, 사업취소 17개)

☐ 향후계획

- 연도별 사업추진계획에 따라 체계적인 사업 추진

☐ 사업변경 내역

- 목포대교 경관조명 특화사업 : 기존 96억 원 → 37억 원 변경

사업명	율도 어촌뉴딜300사업	담당자	해양개발과(☎270-8079)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 통해 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 목포시 율도 일원
- 규 모 : 공동사업(어촌·어항현대화사업), 특화사업 각 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,342백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,342	10,010	1,376	956	
국 비	8,639	7007	963	669	
시 도 비	1,111	901	124	86	
시군구비	2,592	2,102	289	201	

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 85%)

- 2023. 6. : 공동사업 완료
- 2024. 6. : SW사업 완료

□ 향후계획

- 2025. 7. : 특화사업 완료

사업명	죽교동 샘골마을 취약지역 생활여건 개조사업	담당자	도시재생과 (☎270-3643)
-----	----------------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 24 ~ 2025. 12. <5년>
- 위 치 : 전남 목포시 죽교동 57-42번지 일원
- 규 모 : A=27,535㎡, 5개 분야 15개 사업

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,473백만원(국 3,131, 도 403, 시 939)

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,473	2,482	1,437	554	-
국 비	3,131	1,737	1,006	388	-
시 도 비	403	224	129	50	-
시군구비	939	521	302	116	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '21. 3. : 공모사업 대상지 선정
- '22. 10. : 마스터플랜 최종 승인(국토교통부)
- '23. 9. : 주민역량강화 및 휴먼케어용역 추진
- '24. 12. : 마스터플랜 변경계획 승인(국토교통부)
- '24. 12. : 5개 분야 15개 사업 중 3개 완료

☐ 향후계획

- '25. 1. ~ : 마을안길 및 행복커뮤니티센터 조성공사 추진

☐ 사업변경 내역

- 세부 사업 항목별 사업비 변경
 - 기초생활인프라 확보(증 20백만원), 주택정비(증 100백만원), 재정비(감 120백만원)

사업명	갯바위 지방정원 조성사업	담당자	공원녹지과 (270-8344)
-----	---------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 정원 인프라가 부족한 서부권에 정원문화 확산 중추 역할 수행을 위한 지방정원 조성 필요
- 갯바위 지방정원을 조성하여 랜드마크 및 관광자원으로 활용코자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2027년
- 위 치 : 전라남도 목포시 상동 694번지 일원
- 규 모 : 139,571m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만 원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	185	362	1493	5,960
국 비			-	-	
시 도 비	4,400	102	265	953	3,080
시군구비	3,600	83	97	540	2,880

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 10%)

- '22. 8. ~ : 갯바위 지방정원 기본구상 및 실시설계용역 추진
- '23. 8. ~ : 갯바위 지방정원 사업계획 변경 승인
- '23. 11. ~ : 도시기본계획 및 관리계획 변경 절차 이행

☐ 향후계획

- '25. 10. : 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료
- '25. 10. ~ : 지방정원 조성

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 당초 2025년 ⇒ 변경 2027년
- 사업규모 변경 : 당초 29ha ⇒ 변경 14ha
- 총사업비 변경 : 당초 138억원 ⇒ 변경 80억원

사업명	목포시 스마트 관망관리 인프라 구축사업	담당자	수도과 (☎270-3548)
-----	-----------------------	-----	-----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- ICT를 활용한 실시간 수량·수질 감시 및 신속대응이 가능한 스마트 관망관리 시스템 구축으로 적수사고 위험 최소화, 사고대응 골든 타임 확보, 사고영향 최소화 및 수돗물 신뢰도 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 목포시 급수구역 일원
- 규 모 : 수질관리(재염소설비, 정밀여과장치 등), 수질감시(자동수질측정장치), 위기대응(자동드레인), 물관리(스마트미터 등) 시스템 구축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,448백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,448	2,686	762	-	-
국 비	2,391	2,154	237	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,024	532	492	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(잔액)	33	-	33	-	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- '21. 09. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 목포시 선정
- '22. 02. : 실시설계용역 착수
- '22. 05. : 스마트 관망관리 자재심의 위원회 개최
- '22. 05. : 실시설계 용역 완료
- '22. 12. : 스마트미터링 및 실시간 수압계 등 물품구매 완료
- '23. 9. : 소규모 유량수압감시 준공
- '23. 11. : 자동드레인 준공 및 사업계획 변경 신청(환경부)
- '24. 12. : 스마트 관망관리 인프라 사업 완료

사업명	서남권뮤지엄페어	담당자	자연사박물관 (0270-4105)
-----	----------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 서남권 박물관·미술관이 참여하여 차별화된 체험 콘텐츠 개발을 통해 관광객 및 시민 친화 문화 트렌드 공간으로 정립
- 상대적 교육 문화 소외지역민에 대한 체험 서비스 갈증 해소

☐
사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024 (4개년)
- 참여기관 : 서남권 7개 박물관·미술관 참여
- 위 치 : 목포자연사박물관 일원
- 규 모 : 전시·체험프로그램 및 부대행사 운영

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 700백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	700	500	200	-	-
국 비	350	250	100	-	-
시 도 비	140	100	40	-	-
시군구비	210	150	60	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '21. 10. 8. ~ 10. 10. : 2021년 서남권뮤지엄페어 개최
- '22. 9. 30. ~ 10. 2. : 2022년 서남권뮤지엄페어 개최
- '23. 10. 13. ~ 10. 15. : 2023년 서남권뮤지엄페어 개최
- '24. 5. 4. ~ 5. 6. : 2024년 서남권뮤지엄페어 개최

☐
향후계획

- 해당없음

사업명	긴급치료병상 증축공사	담당자	보건위생과 (☎270-8943)
-----	-------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 코로나 등 신종 감염병 발생 대비하여 음압시설 및 격리병동을 확충하고 체계적인 감염병 대응 및 양질의 의료서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : '21 ~ '25. 2.
- 위 치 : 목포시의료원 신관 5층 병동
- 규 모 : 1,180m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,800	338	4,623	839	-
국 비	2,900	169	2,311	420	-
시 도 비	420	10	347	63	-
시군구비	2,480	159	1,965	356	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- '21 ~ '22년 보건복지부 기능특성화사업과 연계 추진
 - 긴급치료병상(음압병상) 30병상 및 사업비(98억원) 확정 : '22. 3. ~ 6.
- 기능특성화 사업변경(안) 보건복지부 담당자 면담 : '23. 11.
- 사업계획 변경 신청 및 승인 통보 : '23. 12. ~ '24. 1.
- 건축 기본설계 심의 신청 및 승인 통보(보건복지부) : '24. 2. ~ 4.
- 구조 안전진단 용역 일상감사 및 계약심사 등 : '24. 5. ~ 7.
- 실시설계 심의 및 일상감사, 공사업체 선정 : '24. 8. ~ 9.
- 긴급치료병상 공사 착공 : '24. 10.
- 사업계획 변경 신청(사업기간 연장) : '24. 12.

☐ 향후계획

- 긴급치료병상 공사 준공, 사업완료보고 : '25. 2.
- 내과 병동 운영 : '25. 5. ~

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 연장: (당초) 2021~ 2024 → (변경) 2021 ~ 2025. 2.

사업명	문화도시 조성사업	담당자	문화예술과 (☎270-8566)
-----	-----------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 시민주체의 문화활동이 생활문화 콘텐츠로 연결될 수 있는 매개체 마련

○ 누구나 문화적 삶을 누리는 문화복지 실현

○ 문화의 교류와 융합이 일어나는 문화항구 도시브랜드 가치 확립

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2026년 12월(5년)

○ 위 치 : 목포시 전역

○ 규 모 : 7개 분야, 13개 사업

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,354	5,657	2,697	3,000	3,000
국 비	7,176	2,828	1,348	1,500	1,500
시 도 비	2,154	849	405	450	450
시군구비	5,024	1,980	944	1,050	1,050

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 지방재정영향평가, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행 : ‘22. 4.

○ 2023 문화도시 조성사업 22개 사업 추진 : ’23.

○ 2024 문화도시 조성사업 13개 사업 추진 : ’24.

☐ 향후계획

○ 2025 문화도시 조성사업 성과보고 및 평가 : ‘26. 1.

○ 2026 문화도시 조성사업 추진 계획 설립 : ‘26. 2.

사업명	목포 문화재 야행	담당자	도시유산과 (0270-8321)
-----	-----------	-----	-------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 근대문화유산이 밀집된 공간에서 목포만의 특색을 살린 야간문화 향유 프로그램을 기획·운영하여 도시브랜드 육성 및 지역경제 활성화

☐
사업개요

- 기 간 : 2024. 10. 18. ~ 10. 20.<3일>
- 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원
- 규 모 : 문화재 활용 야간 공연, 체험, 전시 프로그램 운영(총 3일)

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 305 백만원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	305	-	305	-	-
국 비	122	-	122	-	-
시 도 비	37	-	37	-	-
시군구비	146	-	146	-	-

☐
추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024년 목포 문화재 야행 행사 개최 완료
 - 문화재 활용 야간 공연, 체험, 전시 프로그램 운영
 - 총 3일간 8개 분야 46개 프로그램 운영
 - 언론보도 : TV News 6건 외 125건
 - 오프라인 관람객 실적 : 30,000여건

☐
향후계획

- 2025 목포 문화유산 야행 행사 개최
 - 2025. 10. 17. ~ 10. 19.(3일)

사업명	목포시 공용주차장 주차타워 건립사업	담당자	회계과 (☎270-8552)
-----	---------------------	-----	-----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주차공간 부족, 무분별한 주차로 인한 교통체증 및 시민들의 불편함 해소를 위해 주차 빈도가 많은 청사주변에 공용주차장을 건립하여 시민 편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1 ~ 9.
- 위 치 : 용당동 1188-2
- 규 모 : 지상3층, 연면적 4,990㎡, 주차면 262면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,850백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,850	-	5,850	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	2,500	-	-
시군구비	3,350	-	3,350	-	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 목포시 공영주차장 주차타워 실시설계 용역 착수 : 23. 2. ~
- 공사착공 : 24. 1. ~
- 준공 : 24. 9. 28.

□ 향후계획

- 지속적인 유지관리 등

사업명	실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로 구조개선 사업	담당자	도시디자인과 (0270-8873)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로 폭이 좁고 굴곡이 심한 위험도로의 구조개선 사업을 통해 시민들의 안전 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2028.
- 위 치 : 목포시 대양동 940-35일원(실내체육관 방면)
- 규 모 : 선형개량 및 도로확장 L=1,158m, B=20m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,000	96	84	3,000	5,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,500	48	38	1,500	2,900
시군구비	4,500	48	46	1,500	2,900

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

- 24. 4. : 도시관리계획(도로) 변경[교통량, 경제성 감안 도로 축소]
 - 기존: 대로 1류(B=35m) ⇒ 변경: 중로 2류(B=20m)
- 24. 10. : 위험도로 구조개선 기술지원(한국도로교통공단)
 - 위험도로 구조개선사업 선형 확정, 기타 교통안전시설 확충 반영 등
- 24. 10. : 위험도로 구조개선사업 실시설계 용역 완료
- 25. 1. ~ 6. : 행정절차 이행(건설기술심의, 계약심사, 재해영향평가 등)

☐ 향후계획

- 25. 7. : 행정절차 이행 (실시계획 인가 등)
- 25. 9. : 위험도로 개선공사 착공
- 27. 12. : 위험도로 개선공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 교통검토 용역 분석 결과에 따른 도로폭 축소 (주변 교통량, 경제성 감안)
 - 기존 : 대로 1류 (B=35m) ⇒ 변경 : 중로 2류(B=20m)

사업명	목포 세라믹산단 기반시설 확충	담당자	지역경제과(☎270-8213)
-----	------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세라믹산단 분양 및 지역경제 활성화를 위해 산단 미분양 일부 필지 분할 후 청년사업자 공공 임대용지 전환을 위한 기반시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 연산동 2003 일원 (목포 세라믹일반산업단지 內)
- 규 모 : 임대용지(7필지⇒26필지) 전환, 기반시설(도로 L=373m, B=12m) 확충

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,070백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,070	-	143	27	900
국 비	900	-	-	-	900
시군구비	170	-	143	27	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 미분양 사업필지 재산이관(특별 → 일반회계) : '23. 2.
- 지방재정 투자심사(자체) : '23. 2.
- 산단계획변경 용역 추진(관리기본계획 변경) : '23. 10. ~ 11.
- 실시설계 용역 추진 : '23. 2. ~ 10.
- 산단 관리계획 변경 고시 : '24. 11.
- 기반시설 확충 공사 추진 : '25. 4. ~

□ 향후계획

- 기반시설 확충 공사 완료 : '25. 10.

□ 사업변경 내역

- 당초 : 총사업비- 23억원, 사업규모-도로개설(L=500m, B=12m)
- 변경 : 총사업비- 11억원, 사업규모-도로개설(L=373m, B=12m)
- 사유 : 재정악화 및 도로의 구조시설 기준에 관한 규칙 반영에 따른 도로 연장 변경

사업명	유통단계 위생안전체계 구축사업	담당자	수산산업과 (☎270-3665)
-----	------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 저온위판장 시스템을 도입하여 산지에서 소비지까지 수산물을 신선하고 안전하게 공급할 수 있는 기반을 마련함

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 목포시 고하대로597번길 28(목포수협 새우젓위판장)
- 규 모 : 연면적 3,594㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,180백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,180	150	6,030	-	-
국 비	2,454	52	2,402	-	-
시 도 비	371	9	362	-	-
시군구비	1,483	36	1,447	-	-
민간자본	1,872	53	1,819	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

- 공모사업 선정 : '22. 12.
- 전남도 지방재정 투자심사 : '23. 4.
- 사업계획 변경 요청 및 승인 : '23. 9.
- 실시설계용역 완료 : '24. 4.
- 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 완료 : '24. 6. ~ 8.
- 공사착공 : '24. 12.

□ 향후계획

- 준공 및 위판시작 : '25. 7. ~ 8.

□ 사업변경 내역

- 연면적
 - (당초) 2,958.98㎡ → (변경) 3,594㎡

사업명	양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 간 도로개설 공사	담당자	도시디자인과 (270-8624)
-----	-------------------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 구)경찰서와 용해지구 상습 정체 구간의 교통량을 분산하기 위한 우회도로 개설

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2029.
- 위 치 : 양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 일원 (목포시 상동349 일원)
- 규 모 : 도로개설 L=650m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,000	90	64	0	8,844
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 24. 4. : 도시관리계획(도로) 변경[교통량, 경제성 감안 도로 축소]
 - 기존: 중로 1류(B=20m) ⇒ 변경: 중로 3류(B=12m)
- 24. 12. : 실시설계 완료

☐ 향후계획

- 26. 1. : 사업비 확보 및 행정절차 이행
- 28. 1. : 도로 개설공사 착공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 교통검토 용역 분석 결과에 따른 도로폭 축소 (주변 교통량, 경제성 감안)
 - 기존 : 중로 1류 (B=20m) ⇒ 변경 : 중로 3류(B=12m)

사업명	용당1지구 도시취약지역 생활여건 개조사업(도시)	담당자	도시재생과 (☎270-3686)
-----	----------------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 2027. 12. <5년>
- 위 치 : 전남 목포시 산정동 226-128번지 일원(유달중학교 인근)
- 규 모 : A=49,298㎡, 5개 분야 13개 사업

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,190백만 원(국 2,933, 도 377, 시 880)

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,190	-	192	300	3,698
국 비	2,933	-	133	265	2,535
시 도 비	377	-	17	31	329
시군구비	880	-	42	4	834
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 3. : 공모사업 대상지 선정
- '24. 1. : 마스터플랜 수립 용역 착수
- '24. 11. : 마스터플랜 승인 (국토부)
- '25. 4. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
- '25. 7. : 실시설계 용역 착수 및 협의 보상 추진 중

☐ 향후계획

- '26. 1. ~ 6. : 행정절차 이행 및 보상 추진
 - 건설기술심의, 경관심의, 道 계약심사, 市 일상감사, 도로굴착심의 등
- '26. 7. : 소방도로 개설 및 공용주차장, 포켓공원 조성공 발주 추진
- '26. 8. ~ 27. 12. : 집수리 사업 등 세부사업 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	목포권 기독교 근대역사관 건립	담당자	문화예술과 (☎4639)
-----	------------------	-----	---------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 목포권 근대역사 및 기독교 역사의 문화재로서의 가치를 재조명하고, 서남권 종교관광의 거점시설을 마련하기 위한 목포권 기독교 근대역사관 건립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 북교동 93-8번지 일대
- 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 대지면적 949㎡ / 연면적 1,565㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,400백만원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,400	21	300	5,230	400
국 비	2,400	-	99	1,600	-
시 도 비	1,200	-	41	400	-
시군구비	3,600	21	133	3,030	-
민간자본	1,200	-	27	200	400

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 : '21. 6. ~ 7.
- 사업부지 변경 결정(북교동 93-8) : '23. 1.
- 2023년 제3차 중앙투자심사 승인 : '23. 8.
- 기본 및 실시설계 용역(BF예비인증, 설계적정성 등) : '24. 5. ~
- 공유재산관리계획 반영 : '24. 11.
- 사업계획 변경 승인(기간, 사업비 등) : '24. 12.
 - 기간/총사업비 : 당초) 2022~2025 / 80억 원 → 변경) 2022~2026 / 84억 원
- (문체부) 총사업비 증액 요청 : '25. 3.
 - 총사업비 105.5억 원 변경 추진(국비 증액분 6.5억 원 2026년 사업비 반영 노력)

☐ 향후계획

- 공사발주 행정절차(계약심사) 및 공사 추진 : '25. 10. ~

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 기 간 : 당초) 2022~2025 → 변경) 2022~2026
- 총사업비 : 당초) 80억 원 → 변경) 84억 원 ※ 민간 부담 4억 증액

사업명	노벨평화상기념관 경관개선사업	담당자	공원녹지과 (0270-3514)																																																				
☐ 사업목적 및 필요성 ○ 김대중 노벨평화상의 시너지 효과를 극대화 하고 차별화된 관광 콘텐츠를 도입하여 민주·인권·평화 상징 랜드마크로 조성 ☐ 사업개요 ○ 기 간 : 2023 ~ 2028년 ○ 위 치 : 삼학도 김대중 노벨평화상기념관 일원 ○ 규 모 : 상징조형물, 미디어폴, 노벨 역사길, 평화의 쉼터, 스토리 안내체계 등 ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만 원) <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>10,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10,000</td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>5,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5,000</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>5,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5,000</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ '23. 10. : 전남도 지방재정 투자심사 의결(조건부) ○ '24. ~ '25. : 사업비 11억원 확보 (도비 10억, 시비 1억(시비 9억 미확보)) ☐ 향후계획 ○ '26 ~ '28. : 연차별 사업 추진 ☐ 사업변경 내역(해당없음)				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	10,000	0	0	0	10,000	국 비						시 도 비	5,000	0	0	0	5,000	시군구비	5,000	0	0	0	5,000	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																		
계	10,000	0	0	0	10,000																																																		
국 비																																																							
시 도 비	5,000	0	0	0	5,000																																																		
시군구비	5,000	0	0	0	5,000																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	목포 오감힐링 골목길 문학마을 조성사업	담당자	문화예술과 (☎270-8412)
-----	-----------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 문화체육관광부 주관 「남부권 광역관광개발사업」 1단계 사업에 반영되어 한국 문학사의 거봉 김우진, 박화성, 차범석, 김현 등의 문학유산이 집적되어 있는 목원동 일대에 문학 마을을 조성하여 문학도시 목포 브랜드화를 통한 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년~2027년(4년)
- 위 치 : 목포시 목원동 일대
- 내 용 : 문학마을 디자인 및 전시관 조성, 문학플랫폼 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,460백만원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,460			2,800	11,660
국 비	7,230			1,400	5,830
시 도 비	2,169			420	1,749
시군구비	5,061			980	4,081
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 남부권 광역관광개발계획 사업 신청 : `22. 6.
- 도 투자심사(조건부 승인) 및 용역과제 사전심의(적정) : `23. 10.
- `24 남부권 광역관광개발 국고보조금 정부예산안 통보 : `23. 12.
- 종합계획수립 용역 계약 : `23. 12.
- 종합계획수립 용역 완료 : `24. 10.

□ 향후계획

- 건축기획 용역 및 공공건축 심의 등 행정절차 이행 : `25. 7. ~
- 문학마을 조성 실시설계 용역 공모 및 추진 : `26. 1. ~
- 문학마을 조성 공사 착공 : `26. 7.

사업명	2024 코리아오픈배드민턴선수권 대회	담당자	스포츠산업과 (☎270-3458)
-----	----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생활체육 최고 인기 종목이며 세계 최정상급 선수들이 대거 참가하는 국제 배드민턴대회를 유치하여 지역민들에게 세계 정상급 경기관람 기회 제공
- 2024 해상W쇼 등 연계 홍보를 통한 스포츠 관광 산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 8. 27.(화) ~ 9. 1.(일) / 6일간
- 장 소 : 목포실내체육관
- 참가규모 : 23개국 500여명(선수단 250, 임원등 250)
- 주 최 : 대한배드민턴협회
- 주 관 : 전라남도체육회, 전남배드민턴협회, 목포시체육회, 목포시배드민턴협회
- 후 원 : 문화체육관광부, 전라남도, 목포시
- 대회승인 : 세계배드민턴연맹(BWF)
- 대회등급 : BWF WORLD TOUR SUPER 500(상금 \$ 420,000)
- 대회중계 : SPOTV(4일간), BWF(국제방송 배급사) 국내.외 20개국 생중계

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,400백만원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,400	-	1,400	-	-
국 비	280	-	280	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	400	-	400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	420	-	420	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 개최 : '24. 8. 27.(화) ~ 9. 1.(일) / 6일간
- 대회 정산완료 : '24. 6. 13.

사업명	구 목포세관 실감 미디어 콘텐츠 제작 및 설치사업	담당자	관광거점도시추진단 (☎270-8534)
-----	--------------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 자주적 개항과 근대 항구도시의 출발점이라는 상징성을 지닌 목포세관 부지를 활용하여 관광객 및 시민이 즐길 수 있는 공간과 체험요소를 더한 미디어 콘텐츠 도입

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전남 목포시 향동 6-8, 6-33번지
- 규 모 : 1,848㎡(세관터 본관 및 전시동)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,245백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,245	1,580	665	-	-
국 비	1,123	790	333	-	-
시 도 비	449	316	133	-	-
시군구비	673	474	199	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 추진계획 수립 및 행정절차 이행('23. 4.)
- 입찰공고 및 사업자 선정('23. 6.)
- 계약완료 및 용역착수('23. 6)
- 용역 완료('24. 12.)

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	외달도 가고싶은섬 가꾸기 사업	담당자	해양개발과(☎270-8328)
-----	------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2022년 전남도 공모사업으로 선정된 ‘가고싶은 섬 가꾸기 사업’을 통해 섬 고유의 생태자원을 활용하여 주민과 관광객이 살고 싶고, 찾아가고 싶은 섬 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023.~2027
- 위 치 : 목포시 외달도 일원
- 사업내용 : 11개 사업(하드웨어 사업 8, 소프트웨어사업 3)
 - 하드웨어사업 : 외달도 맞이공원 조성, 커뮤니티 센터 조성 등
 - 소프트웨어사업 : 정원학교, 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50억 원(도^{50%} 25, 시^{50%} 25)

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	267	192	1,260	3,280
국 비					
시 도 비	2,500	134	96	630	1,640
시군구비	2,500	134	96	630	1,640

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- `22. 11. : 외달도 전남도 공모사업 선정
- `23. 6. ~ `25. 1. : 기본 및 시행계획 수립
- `23. 11 ~ `24. 11. : 주민교육 및 CS교육 1차분
- `24. 5. : 바다잔디광장 외 3개 사업 실시설계 착수
- `25. 2. : 외달도 유원지 조성계획 수립 용역 착수
- `25. 4. : 맞이공원 외 1개 사업 기본설계 착수
- `25. 4. ~ 6. : 경관도로 정비공사

□ 향후계획

- 차후 연차별 예산 및 여건에 맞추어 잔여사업 추진

사업명	목포 마리나 시설정비사업	담당자	해양개발과 (☎270-3599)
-----	---------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 서남권을 대표하는 목포마리나가 건립 14년차가 됨에 따라 시설이 전체적으로 노후화되어 안전사고 위험이 상존해 있어 시설의 전반적 정비 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 목포마리나(목포시 삼학로 88-56)
- 내 용 : 마리나 시설 정비
 - 해상계류장 시설 전면 교체(L=566m), 육상계류장, 노후 인양기 및 함체 정비, 갯바위 선박접안시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800 백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,800	-	146	2,654	
국 비	800	-	-	800	
시 도 비	1,400	-	-	1,400	
시군구비	600	-	146	454	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '24년 중기지방재정 계획 수립 : '23. 9.
- 투자심사 완료(적정) : '23. 10.
- 실시설계 용역 착수 : '24. 3.

□ 향후계획

- 정비공사 추진 : '25. 7. ~

□ 사업변경 내역

- 당초 재원 도비 14억 원, 시비 14억 원 → 변경 재원 도비 14억 원, 시비 6억 원, 재난안전특교세 8억 원

사업명	목포권 통합바이오가스화시설 건설사업	담당자	자원순환과 (☎270-8585)
-----	------------------------	-----	-------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 바이오가스법 제정으로 공공부문 바이오가스 의무생산제 시행됨에 따라 정부정책 방향 부합하는 처리시설 건립 확보 필요
- 음식물류 자원화시설 노후화 및 하수슬러지 건조시설 처리효율 감소에 따른 경제적이고 안정적인 처리를 위한 시설 건립 추진

☐
사업개요

- 기 간 : 2024년~2030년
- 위 치 : 목포시 대양동 698번지 일원
- 규 모 : 180톤/일(음식물 90, 하수슬러지 90)

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 70,299백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	70,299	-	80	300	69,919
국 비	29,740	-	-	300	29,440
시 도 비					
시군구비	8,158	-	-	-	8,158
지 방 채					
민간자본	32,401	-	80	-	32,321
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%)

- ‘21. 10. : 민간투자사업 제안서 접수
- ‘24. 03. : 통합바이오가스화시설 공모사업 선정
- ‘24. 07. : 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인
- ‘25. 08. : 제3자 제안공고

☐
향후계획

- ‘26. 10. : 사업시행자 지정 및 실시협약 체결
- ‘27. 10. : 실시계획 승인 및 공사 착공
- ‘30. 09. : 공사 완료(공사 기간 36개월, 시운전 8개월 포함)

☐
사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	대삼학도 무장애나눔길 조성	담당자	공원녹지과 (☎270-3514)
-----	----------------	-----	-------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 대삼학도의 아름다운 산림자원을 활용하여 보행약자 등 누구나 안전하고 편리하게 이용 가능한 숲길 및 힐링공간을 조성하여 관광자원으로 활용

☐
사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 삼학도공원 내 대삼학도
- 규 모 : 무장애나무길 3km 조성

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,500	-	51	34	2,415
국 비	1,500	-	31	20	1,449
시 도 비					
시군구비	1,000	-	20	14	966
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '24. 2. 27. : 용역과제 사전심의 완료 (정기 1차)
- '24. 5. 13. : 지방재정투자심사 (자체)
- '24. 6. 25. : 용역 계약
- '25. 6. 26. : 건설기술심의

☐
향후계획

- '25. 9. : 추경예산 확보
- '25. 11. ~ '26. 6. : 사업추진

☐
사업변경 내역 : 해당없음

사업명	친환경선박용 암모니아 연료공급장치 및 시스템 실증기반 구축	담당자	전략산업과 (0270-4049)
-----	-------------------------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 조선·해운분야 친환경 가속화 대응 및 Post-LNG 전략 마련을 위해 차세대 선박연료 ‘암모니아’ 육상실증기반 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2028(5년간)
- 위 치 : 목포 대양산단
- 규 모 : 암모니아 연료공급시스템 시험평가 인프라 및 시험동 구축
- 주 관 : (재)한국조선해양기자재연구원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	20,000		1,700	6,900	11,400
국 비	10,000	-	1,500	2,500	6,000
시 도 비	4,000	-	200	1,400	2,400
시군구비	6,000	-	-	3,000	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 산업부 공모사업 신청 및 선정 : `24. 5.
- 관계기관 업무협약(MOU) 체결 : `24. 6.
- 사업부지 제공을 위한 행정절차 이행 : `25. 1. ~ 5.
- 암모니아 공급 실증설비 설계 : `24. 8. ~ 25. 8.

□ 향후계획

- 암모니아 공급 실증인프라 공사 : `25. 10. ~ 26. 12.

사업명	석현뜰 유수지 진입도로 개설공사	담당자	도시디자인과 (0270-8624)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 2010년 도시계획시설(도로)로 지정되어 있으며 하천정비 사업 완료 후 도로로 활용하여 인근 주민 정주여건 향상과 교통 분산 효과 발생

☐
사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 금호타이어 ~ 목포 농산물도매시장 간
- 규 모 : 도로개설 L=337m, B=12~20m

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,400	-	35	500	4,860
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 24. 12. : 건설기술심의 완료
- 24. 12. : 실시설계 용역 완료
- 25. 5. : 도시계획시설(도로) 실시계획인가 고시

☐
향후계획

- 25. ~ 27. : 연차별 예산 확보 후 토지보상 추진
- 28. 1. : 도로 개설공사 착공
- 28. 12. : 도로 개설공사 완료