
「 상동 행정복지센터 건립사업」

보완설계비 관련 언론 보도 설명자료

  9월 일자 목포신문 김성문 기자의 19 목포시 상동행정복지센터 신축 위해 억“ , 1

만원 설계해 놓고 또 만원 7900 4000 ” 기사 내용에 대한 목포시 의견을 알려드립니다.

1 기사 내용 

 ❍ 기본 및 실시설계 백만원 계약 를 완료하고도 공사 발주 지연(179 )

으로 백만원 보완설계비 추가 편성은 사전에 사업추진 발주시기 40 (  

검토 등 이 미흡하다는 취지)

설계공모 심사위원 및 배점 공개와 추가 설계비 산출 근거 및  ❍

계약방법 공개 필요성 제기

2 목포시 의견 

   보완설계비 추가 편성에 대한 설계비 산출근거

   

< 목포시 의견 >

❍ 보완 설계비 산출근거 및 계약 방식 

 - 설계내역을 조정하는 범위에 대해서는 변경된 인건비와 재료비 제경비 등 물가,  

상승분에 대한 변경과 관련 법적 변경사항 행정절차 이행에 따른 과업수행, 

들에 대한 부분임

 - ’ 년 적법한 발주를 위한 27 설계도서 현행화로 보완 수정 설계임

 추- 가비용 산출은 예산 절약을 위해 공정별 건축 전기 통신( , , , 소방 등 최소 금액을 ) 

산출하였음. 엔지니어링대가 기준에 추가비용 산출을 실제 투입 기준으로 하였을 경우 

이보다 훨씬 많은 금액이 산정되나,

 - 용역의 연속성 긴급성 등을 감안하여 기존 설계업체에 견적 으로 산출하였음

  보완설계비 백만원은 건축 외 전기 통신 소방 등 설계용역 총비용임40 , ※ 

 - 전면 재설계가 아닌 변경된 법령검토 물가상승분 반영 조달청 단가 재산출 등, ,  

최소한의 법정 기술 인건비임 

  



사업비 확보와 발주 시기 적정성

   

< 목포시 의견 >

사업비 확보와 공사 발주시기의 적정성 ❍

  - 당초 ’ 년 상반기 공사발주를 목표로 월 설계 공모 추진 25 23. 12 후 사업 시행을 계획
했으나 예산반영이 어려워 발주가 계속 지연 되고 있음

  ※ 공공건축물 설계비가 추정 가격 억 이상에 대해서는 건축 설계공모 운영지침에 1

따라 설계공모 추진 

설계공모 심사위원 구성 선정 과정 및 배점공개, 

   

< 목포시 의견 >

심사위원 구성과 선정과정 등 공개❍

  - 건축설계공모 운영지침 에 따라 「 」 심사위원 선정은 전라남도 민간전문가 건축(
분야) 추천을 받아 선정하였으며 설계공모 공고 당시 공모지침서에 심사위원

인 을 사전 (7 ) 공개하였음, 공모작품 심사는 투표제 방식으로 선정하였으며 
심사위원회 진행 당시 전체 심사 과정을 유튜브로 생중계※하여 공정성에 대한 
의문은 제기할 사항이 아님

  ※ 현재 유튜브 목포시 채널 상동행정복지센터 신축 건립사업 설계공모 심사위원회 개최( )

을 통해 영상 시청 가능

  


