

별지 8

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	목포형 대중교통 시스템 구축사업	담당자	대중교통과 (☎270-8338)		
-----	-------------------	-----	-------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포형 대중교통 시스템 구축사업을 통해 대중교통 운행중단을 방지하고 효율성을 기반으로 공공성을 확보하여 시민들에게 멈추지 않는 시내버스 서비스를 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 6월 ~ 2026년 6월

○ 위 치 : 목포시 일원

○ 내 용 : 시내버스 노선 공영화 및 인프라 구축

- 시내버스 노선권 매입(210억원), CNG충전소 매입(60억원), 공영버스 구입(21억원), 전기 충전시설 구축(9억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,834,000,000원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	30,834,000,000	-	22,627,172,530	5,265,077,570	2,941,749,000
지 방 채	30,000,000,000	-	22,627,172,530	4,431,077,570	2,941,749,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	834,000,000	-	-	834,000,000	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 시내버스 노선권 매입 완료 : `24. 9.

○ CNG 버스 구입 완료 : `24. 12.

○ CNG 충전소 매입 완료 : `25. 3.

○ 전기 저상버스 구입 완료 : `25. 7.

○ 전기 충전시설 설치 준비중

□ 향후계획

○ 북향공영차고지 조성시기에 맞추어 차고지 내 전기 충전시설 설치 추진 : `26. 상반기

사업명	공원 및 녹지 부지 매입	담당자	공원녹지과 (☎270-3632)
-----	---------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설에 따른 사유재산권 침해 최소화와 토지 보상민원의 해소, 미래자원 확보를 통한 지속 발전 가능한 토대 마련을 위한 사업

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2027. 06.(7개년)
- 위 치 : 3개소(갯바위근린공원, 유달근린공원, 양을근린공원)
- 규 모 : 540필지, 571,850㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 41,700백만원(지방채 20,000 시비 21,700)

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	41,700,000,000	15,300,000,000	1,424,000,000	9,076,000,000	15,900,000,000
지 방 채	20,000,000,000	10,000,000,000	924,000,000	9,076,000,000	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	21,700,000,000	5,300,000,000	500,000,000	-	15,900,000,000
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33.3%)

- '20. 6. 30. : 실시계획 인가 고시
- '20. 12. 20. : 지방채 1차 발행(100억원)
- '21. ~ '23. : 218필지 보상(114,280㎡, 153억원)
- '24. 6. 18. : 지방채 2차 발행(100억원)
- '24. 12. : 15필지 보상(18,594㎡, 14.24억원)

☐ 향후계획

- '25. 1. ~ : 보상 협의 및 수용재결
- '25. 6. 30. : 유달, 갯바위 실시계획(변경)인가 고시

☐ 사업변경 내역

- (당초) 264억원(시비 164, 지방채 100 → (변경) 417억원(시비 217억 원, 지방채 200억원)

사업명	1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	담당자	도시재생과 (☎270-3649)
-----	----------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 개항거리 어울림 플랫폼(복합 임대주택) 조성을 통해 선창권 일대 청년인구를 유입시키고 침체된 원도심권 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년
- 위 치 : 상락동 1가 10-4(구 백제관광호텔 부지)
- 규 모 : 60세대, 1동, 지하2층 ~ 지상9층(연면적 6,871㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,658 백만 원 (단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	22,658	2,462	3,000	17,196	-
지 방 채	3,000		3,000		
국 비	2,457	2,457			
시 도 비	-				
시군구비	5	5			
기 타	17,196			17,196	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 사업부지 토지 보상 완료 : '19. 9.
- 공동사업시행 LH 기본협약 체결 : '21. 11.
- 실시설계용역 착수 (LH) : '22. 1.
- 공사 착공 (주식회사 청우) : '23. 2.
- 어울림플랫폼 건축분담금 3,000백만원 목포시의회 의결 : '24. 3.
- '25년 본예산 융자 이자 60백만원 승인 : '24. 12.

☐ 향후계획

- '25. 1. ~ 12. : HUG 도시재생 지원융자 이자 연 60백만원(월 5백만원) 상환
- '25. 12. : 공사 준공